

Backlog detallado

Estado: usar Pendiente / En progreso / Bloqueado / Hecho (alimenta el dashboard de Resumen). ★ = añadido/adelantado res

ID	Fase	Sem.	Fechas	Épica	Historia / Entregable
B-01	Fase 0	S1	27 jul – 31 jul	Cimientos operativos	Panel de dueño con métricas reales (servicios hoy/semana, ingresos, tiempo de respuesta promedio)
B-02	Fase 0	S1	27 jul – 31 jul	Descubrimiento seguros	★ Discovery: definir modelo de cobertura y conseguir aseguradora design-partner
B-03	Fase 0	S2	10 ago – 14 ago	Cimientos operativos	Mapa de flota: todos los operadores en vivo en un solo mapa
B-04	Fase 0	S2	10 ago – 14 ago	Cimientos operativos	Tracking del operador en segundo plano (no depender de app abierta)
B-05	Fase 0	S3	17 ago – 21 ago	Cimientos operativos	Ganancias del operador (hoy/semana) en su app
B-06	Fase 0	S3	17 ago – 21 ago	Cimientos operativos	Notificaciones push confiables + distribución a testers (EAS)
B-07	Fase 0	S3	17 ago – 21 ago	Cumplimiento	★ Baseline Decreto 144: designar DPO, texto de consentimiento, política de retención, checklist RLS
B-08	Fase 1	S4	24 ago – 28 ago	Pólizas y afiliados	Modelo de datos: migraciones insurers · policies · members · coverage_plans · coverage_usage + RLS
B-09	Fase 1	S5	31 ago – 4 sep	Pólizas y afiliados	Admin CRUD: alta de aseguradoras, pólizas, planes de cobertura y afiliados
B-10	Fase 1	S5	31 ago – 4 sep	Pólizas y afiliados	Importación masiva de afiliados (CSV) + endpoint/API para la aseguradora
B-11	Fase 1	S6	7 sep – 11 sep	Pólizas y afiliados	Verificación de afiliado activo al solicitar, con manejo resiliente de fallos
B-12	Fase 1	S7	14 sep – 18 sep	Pólizas y afiliados	Motor de reglas de cobertura (nº servicios/año, km de arrastre, tipos incluidos) + coverage_usage
B-13	Fase 1	S8	21 sep – 25 sep	Pólizas y afiliados	Cálculo automático de copago cuando el servicio excede la cobertura

B-14	Fase 2	S9	28 sep – 2 oct	Casos, SLA y despacho	Folio/caso por servicio (referencia exportable) + línea de tiempo del caso
B-15	Fase 2	S10	5 oct – 9 oct	Casos, SLA y despacho	Medición de SLA (solicitud→asignación→llegada→cierre) + config de SLA por aseguradora
B-16	Fase 2	S11	12 oct – 16 oct	Casos, SLA y despacho	Despacho al operador más cercano (sugerencia sobre el mapa de flota)
B-17	Fase 2	S12	19 oct – 23 oct	Casos, SLA y despacho	Portal B2B v1: la aseguradora ve sus casos, SLA y estado en vivo
B-18	Fase 2	S12	19 oct – 23 oct	Ventas / demo	★ Modo demo/sandbox para ventas (mostrar a una aseguradora antes de firmar)
B-19	Buffer/Spike	S13	26 oct – 30 oct	Piloto	Buffer de piloto + endurecimiento (arreglar lo que salga del piloto real)
B-20	Buffer/Spike	S13	26 oct – 30 oct	Medios de pago	★ Spike medios de pago SV: Wompi vs Stripe vs Chivo/BTC — decisión documentada
B-21	Fase 3	S14	2 nov – 6 nov	Facturación y liquidación	Modelo invoices · payments · settlements · payouts + facturación a la aseguradora (por caso y consolidado mensual)
B-22	Fase 3	S15	9 nov – 13 nov	Facturación y liquidación	Copagos del usuario en la app (tarjeta/efectivo) con el procesador elegido
B-23	Fase 3	S16	16 nov – 20 nov	Facturación y liquidación	Liquidación a proveedores y operadores (payouts) + flujo de conciliación/disputa de casos
B-24	Fase 3	S17	23 nov – 27 nov	Facturación y liquidación	Reportes financieros y de SLA exportables por aseguradora
B-25	Fase 4	S18	30 nov – 4 dic	Escala y confianza	Seguridad/compliance: revisión completa RLS, roles finos, log de auditoría de acceso a datos de afiliados, retención automatizada
B-26	Fase 4	S19	7 dic – 11 dic	Escala y confianza	Observabilidad (Sentry + alertas de SLA) + decisión de infra (OSRM auto-hospedado vs Google pago)
B-27	Fase 4	S20	14 dic – 18 dic	Escala y confianza	Multi-aseguradora / white-label (marca y reglas por cliente)

B-28	Fase 4	S21	21 dic – 25 dic	Escala y confianza	API/webhooks con aseguradoras + hook de integración con call center
B-29	Fase 4	S22	28 dic – 1 ene	Escala y confianza	Buffer / runbook de soporte 24-7 / holgura de fin de año

Legend: *Prioridad P0=crítica · P1=alta · P2=media · P3=baja | Esfuerzo S/M/L | ★ = añadido o adelantado respecto al pl*

specto al plan original.

Criterio de aceptación	Prio.	Esf.	Estado	Dependencias / Notas
El dueño ve en un dashboard los servicios de hoy y de la semana, ingresos y TRP; datos calculados de request_events, no hardcodeados	P0	M	Pendiente	Reusa request_events · operator_locations
Documento con el modelo de póliza/cobertura validado con al menos 1 aseguradora dispuesta a piloto	P0	M	Pendiente	★ AÑADIDO — de-risk: no construir el modelo de cobertura equivocado
El admin ve todos los operadores activos en tiempo real en un mapa	P0	M	Pendiente	Reusa operator_locations
La ubicación se actualiza con la app en background; probado en Android/iOS	P0	M	Pendiente	Revisar permisos y consumo de batería
El operador ve sus ganancias del día y la semana en su app	P1	S	Pendiente	
Push llega de forma consistente; build distribuido a testers vía EAS	P1	M	Pendiente	Config de development build pendiente en roadmap
Consentimiento visible al usuario, política de retención escrita, DPO designado, checklist RLS iniciado	P0	M	Pendiente	★ ADELANTADO desde Fase 4 — se guarda PII de afiliados desde Fase 1
Migraciones aplicadas con RLS; ERD documentado; datos semilla cargados	P0	L	Pendiente	Tablas nuevas del plan
El admin crea aseguradora → póliza → plan → afiliado de punta a punta	P0	M	Pendiente	
Se cargan N afiliados por CSV; API documentada para carga por la aseguradora	P1	M	Pendiente	
Al solicitar se valida cobertura; si la verificación falla NO permite/bloquea en silencio — comportamiento definido y logueado	P0	L	Pendiente	Lección: fallos silenciosos de Edge Functions
Las reglas se aplican y coverage_usage se decrementa correctamente por afiliado	P0	L	Pendiente	
El copago se calcula y se muestra al usuario antes de confirmar el servicio	P0	M	Pendiente	Hito: cada servicio nace de una cobertura válida

Cada servicio genera un folio único exportable con su timeline de eventos	P0	L	Pendiente	Reusa request_events · nueva tabla cases
Se registran los 4 tiempos por caso y se comparan contra el SLA configurado	P0	L	Pendiente	cases: sla_asignacion, sla_llegada
El sistema sugiere el operador más cercano disponible al despachador	P1	M	Pendiente	Reusa PostGIS + mapa de flota
La aseguradora inicia sesión y ve solo sus casos con SLA y estado en tiempo real	P0	L	Pendiente	HITO: PILOT-READY (piloto con 1 aseguradora, facturación manual)
Existe un entorno con datos de demo para presentar el producto a prospectos	P1	M	Pendiente	★ AÑADIDO — herramienta comercial para cerrar contratos
Los defectos detectados en el piloto quedan resueltos y verificados	P0	M	Pendiente	Semana colchón deliberada
Documento con procesador elegido para copagos y payouts, con costos y limitaciones en El Salvador	P0	M	Pendiente	★ AÑADIDO — SV: USD + BTC de curso legal; Stripe limitado
Se genera factura por caso y consolidado mensual por aseguradora	P0	L	Pendiente	Tablas nuevas del plan
El usuario paga su copago en la app; el pago se registra contra el caso	P0	L	Pendiente	Depende de B-20
Se calculan payouts por proveedor/operador; existe flujo para disputar/ajustar un caso	P0	L	Pendiente	★ conciliación/disputa AÑADIDA al plan original
La aseguradora exporta reporte mensual financiero + de SLA (PDF/Excel)	P1	M	Pendiente	Hito: ciclo del dinero cerrado
RLS revisado por tabla; roles finos; auditoría de accesos a PII; retención de datos automatizada	P0	L	Pendiente	Completa el baseline de B-07 (Decreto 144)
Errores en Sentry; alertas cuando un SLA está en riesgo; decisión de infra documentada	P1	L	Pendiente	
Se onboarding una 2ª aseguradora con su marca y reglas sin tocar código	P1	L	Pendiente	

Webhooks emiten eventos de caso; API documentada; enganche con el plan de call center existente	P1	L	Pendiente	Enlaza con plan call center (Asterisk/Telnyx)
Runbook de soporte escrito; semana de colchón por fin de año	P2	M	Pendiente	HITO: plataforma multi-aseguradora lista

lan original